


Verso il prossimo Piano sociale e sanitario

Attività completate e programmazioni future



Fasi




Avvio e passaggi istituzionali



Gruppi tecnici, rielaborazione e condivisione contenuti



Lavori propedeutici e di approfondimento



Cabina di regia sociale e sanitaria: condivisione percorso PSSR

17 settembre 2021



Analisi materiali e letteratura (regionali, nazionali e internazionali)

da settembre 2021



Iniziativa Traiettorie per un Welfare di comunità Animazione Sociale - RER

13 ottobre 2021



Presentazione Piano sociale nazionale

3 dicembre 2021



Presentazione Report di narrazione audio visuale di esperienze di welfare di comunità e prossimità in ER

13 dicembre 2021



Settembre 2021

Ottobre 2021

Novembre 2021

Dicembre 2021

Report monitoraggio/analisi indicatori regionali e distrettuali

da 2021



Istituzione gruppo di lavoro sui dati di contesto

ottobre 2021



Confronto istituzionale con stakeholder a livello regionale su percorso e primi indirizzi con OOSS, conferenza regionale TS, CCRQ

novembre 2021



Definizione documento percorso e indirizzi

dicembre 2021




Fasi



Ascolto partecipato del territorio



Predisposizione schede attuative



Incontro con referenti regionali delle 40 schede attuative

10 febbraio

Avvio percorso partecipato con operatori/trici sanità e sociale (aziende sanitarie e enti locali)

28 marzo

Incontro direttori/e e responsabili servizi di aziende sanitarie e enti locali

22 febbraio

Apertura percorso

11 gennaio

Incontro con organizzazioni Terzo settore

10 marzo

1° incontro - 11 aprile

Un'alleanza di comunità per il benessere giovanile

5° incontro - 31 maggio

Contrasto alla povertà minorile e alla povertà educativa

4° incontro - 19 maggio

Territorializzare la salute

3° incontro - 11 maggio

Politiche dell'abitare e dimensione sociale

2° incontro - 10 maggio

Promuovere innovazione nella salute mentale

Gruppo 5.1
5 aprile

Gruppo 5.2
12 aprile

Gruppo 5.3
23 maggio

Gruppo 4.1
4 aprile

Gruppo 4.2
13 aprile

Gruppo 4.3
23 maggio

Gruppo 3.1
27 aprile

Gruppo 3.2
2 maggio

Gruppo 3.3
30 maggio

Gruppo 2.1
4 aprile

Gruppo 2.2
21 aprile

Gruppo 2.3
25 maggio

Gruppo 1.1
5 aprile

Gruppo 1.2
13 aprile

Gruppo 1.3
30 maggio

8° incontro - 23 giugno

Politiche e servizi per la popolazione anziana: quali prospettive future

7° incontro - 16 giugno

Il progetto di vita per le persone con disabilità

6° incontro - 8 giugno

Politiche di contrasto alle disuguaglianze socio-economiche in un'ottica di comunità

34
incontri realizzati
+4.000
persone coinvolte

31 Gennaio | 1 Febbraio

Gennaio - Febbraio 2022

Marzo 2022

Aprile 2022

Maggio 2022

Giugno 2022

Allargamento del percorso partecipato anche a stakeholder del Terzo settore, OOSS, organismi intermedi, cittadini/e (8 incontri tematici/territoriali)
aprile-giugno 2022

Percorso partecipato con operatori/trici pubblici sanità e sociale con metodologie partecipative e dialogiche (5 gruppi per 3 incontri)
marzo-maggio 2022

Fasi



**Predisposizione
schede attuative**



**Percorso stati generali
salute e comunità**

2022-23

Luglio 2022

Agosto 2022

Settembre 2022

Ottobre 2022

Novembre 2022

Dicembre 2022

Gennaio 2023

Analisi materiali e rielaborazione contenuti
luglio-ottobre 2022




Percorso stati generali salute e comunità
novembre 2022-marzo 2023



Fasi



**Percorso stati generali
salute e comunità**



Febbraio 2023

Marzo 2023

Aprile 2023

Maggio 2023

Giugno 2023

Luglio 2023

Agosto 2023

lavori in corso...

Percorso stati generali salute e comunità
novembre 2022-marzo 2023



Settembre 2023

Ottobre 2023

Novembre 2023

Dicembre 2023

lavori in corso...

