

FASI

AVVIO e PASSAGGI ISTITUZIONALI

Cabina di regia sociale e sanitaria:
Condivisione Percorso PSSR
17 SETT 2021

Istituzione Gruppo di lavoro sui dati di contesto
OTT 2021

Confronto istituzionale con stakeholders a livello regionale su percorso e primi indirizzi con OOSS, conferenza regionale TS, CCRQ
NOV 2021

Definizione documento percorso e indirizzi
DIC 2021

GRUPPI TECNICI E RIELABORAZIONE E CONDIVISIONE CONTENUTI

SETTEMBRE 2021

OTTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021

DICEMBRE 2021

Analisi materiali e letteratura (regionali, nazionali e internazionali)
Da SETT 2021

Iniziativa *Traiettorie per un Welfare di comunità*
Animazione Sociale -RER
13 OTT 2021

Presentazione Piano sociale nazionale
3 dicembre 2021

Report monitoraggio/analisi indicatori regionali e distrettuali
Da ott 2021

Presentazione *Report di narrazione audio visuale di esperienze di welfare di comunità e prossimità in ER*
ASSR con UNIPR
13 dicembre 2021

LAVORI PROPEDEUTICI / DI APPROFONDIMENTO

FASI

ASCOLTO PARTECIPATO DEL TERRITORIO

Avvio processo di ascolto partecipativo con evento regionale
11 GEN 2022

Incontro direttori/e e responsabili servizi
febbraio 2022

Incontro con terzo settore
Febbraio 2022

Cabina di regia sociale e sanitaria
Gennaio 2022

Percorso partecipato con operatori/trici /professionisti sanità e sociale con metodologie partecipative e dialogiche (5 gruppi per 3 incontri)
Marzo -aprile 2022

Allargamento del percorso partecipato anche a stakeholders del terzo settore, OOSS, organismi intermedi, cittadini/e.
10 incontri tematici/territoriali
Aprile -maggio 2022

INCONTRO FINALE

PREDISPOSIZIONE SCHEDE ATTUATIVE

Incontro con referenti regionali distrettuali delle 40 schede attuative per definizione e attualizzazione schede attuative
FEB -MAR 2022

Focus con referenti regionali e distrettuali delle 40 schede attuative per riprogrammazione
MAR-MAG 2022

Rielaborazione e contenuti delle schede attuative e definizione indicatori alla luce della valutazione
MAG-GIU 2022

GEN '22

FEB '22

MAR'22

APR '22

MAG'22

GIU'22

FASI

**APPROVAZIONE
PSSR E SCHEDE**

Consiglio
autonomie
locali
LUG 2022

Commissione
Assembleare
SETT –OTT
2022

Approvazione
PSSR Giunta
OTT –NOV
2022

Approvazione
schede attuative
Giunta
OTT –NOV 2022

Approvazione
e PSSR
Assemblea
Legislativa
NOV 2022

LUG '22

AGO '22

SETT '22

OTT '22

NOV '22





FASI	SET '21	OTT '21	NOV '21	DIC '21	GEN '22	FEB '22	MAR '22	APR '22	MAG '22	GIU '22	LUG '22	AGO '22	SETT '22	OTT '22	NOV '22
Avvio istituzionale	■														
Lavori propedeutici e/o approfondimento	■	■	■	■											
Passaggi istituzionali			■		■						■				
Ascolto partecipato del territorio						■	■	■	■	■					
Gruppi tecnici, rielaborazione e condivisione contenuti		■		■					■	■	■	■			
Predisposizione schede attuative						■	■	■	■	■	■	■			
Approvazione PSSR e schede attuative											■		■	■	■